รายงานผลการติดตาม
การดำเนินงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ต.ค. ๒๕๖๖ – มี.ค. ๒๕๖๗

งานแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

ที่ **วันที่** ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน/โครงการ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ด้วยงานแผนงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน ได้จัดดำเนินการประชุมเรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการ (ครั้งที่ ๑) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ ผลการติดตามพบว่า จากจำนวน ๑๑๐ โครงการ แบ่งเป็น

๑. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๓ โครงการ
๒. อยู่ในช่วงดำเนินการ ๖๐ โครงการ
๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๗ โครงการ

ถ้าพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จำนวน ๒๒๐ กิจกรรม มีการดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔๓ กิจกรรม
๒. อยู่ในช่วงดำเนินการ ๙๖ กิจกรรม
๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘๑ กิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก่อกิจ ธีราโมกข์
(นายก่อกิจ ธีราโมกข์)
หัวหน้างานติดตาม

เสนอ รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานงบประมาณ

๑. ทราบ
๒. เรียนเพื่อโปรดทราบ
.....

(นางสาวอภิญญา ใจชื้น)
รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานงบประมาณ

เสนอ ท่านผู้อำนวยการ

-ทราบ
-อนุมัติ/เห็นควรดำเนินการในรูปแบบ PDCA ต่อไป/ตามที่เสนอ
พร้อมแก้ไข ดังนี้
.....

(นายสุริยะ จันทร์สนอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ผลการติดตามการดำเนิน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗)

จากจำนวน ๒๒๐ กิจกรรม มีผลการติดตามดังนี้

๑. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔๓ กิจกรรม

๒. กำลังดำเนินการ ๙๖ กิจกรรม

๓. ยังไม่ดำเนินการ ๘๑ กิจกรรม



สรุปผล

กิจกรรมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๙.๓๐ ได้ดำเนินการทำรูปเล่มสรุป ร้อยละ ๙๐.๗๐ กำลังดำเนินการทำเล่มสรุป

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ ร้อยละ ๑๖.๘๔ ระบุว่าจะดำเนินการเสร็จในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. และร้อยละ ๘๓.๑๖ ระบุว่าจะดำเนินการเสร็จในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.

กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ ร้อยละ ๕๕.๕๖ ระบุว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. และร้อยละ ๔๔.๔๔ ระบุว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-01-01	การซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color	ครูนิชนันท์ จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 11 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67
1-01-02	กระดาษ A4 -ขาว และกระดาษคำตอบ	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ส.ค. 67
1-01-03	การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ส.ค. 67
1-01-04	การจัดนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ส.ค. 67
1-01-05	การจัดภูมิทัศน์ป้ายข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ส.ค. 67
1-01-06	หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ส.ค. 67
1-01-09	การจัดนิทรรศการวิชาการในโรงเรียน***	ครูนิชนันท์ จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-01-10	การจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้น ม.1-6 (รายวิชาพื้นฐาน)	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 10 มิ.ย. 67
1-01-11	การจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้น ม.1-6 (รายวิชาเพิ่มเติม)	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 10 มิ.ย. 67
1-01-07	ศิลปหัตถกรรม(เบี้ยเลี้ยงครู)	ครูนิชนันท์ จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-01-08	ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน(เบี้ยเลี้ยงครู)	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-02-01	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	ครูจิรนันท์ และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 10 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
-	ประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	ครูจิรนันท์ และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 10 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
1-03-01	การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล	ครูยุวดี พุทสอน	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
1-03-02	การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล	ครูปานรวี ภูศรี	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-03-03	การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล	ครูปานรวี ภูศรี	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-03-04	การเรียนซ้ำรายวิชา	ครูปานรวี และครูศรัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-03-05	การเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA	ครูปานรวี และครูพิมพ์พิชชา	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
6-01-08	ค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.6	ครูปานรวี ภูศรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-04-01	รับสมัครนักเรียน	ครูน้ำฝน ใจผ่อง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 5 เม.ย. 67
1-04-02	การพัฒนางานทะเบียน	ครูศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 พ.ค. 67
1-05-01	เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด	ครูสรินยา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
1-05-02	จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566	ครูสรินยา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
1-05-03	วางแผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	ครูสรินยา พรหมมา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
-	จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566	ครูสรินยา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 เม.ย. 67-31 พ.ค. 67
1-06-01	การนิเทศแบบกัลยาณมิตร	ครูภัททิรา เงาะลำดวน	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-07-01	การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน	ครูณัฐกาญจน์ จานแก้ว	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 27 ก.ย. 67
1-07-02	ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน	ครูณัฐกาญจน์ จานแก้ว	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 27 ก.ย. 67
1-08-01	ปัจฉิมนิเทศ	ครูยุทธิชัย อวยชัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-08-02	แนะแนวสัญจร	ครูยุทธิชัย อวยชัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-08-03	ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	ครูณัฐชกานต์ วงศ์ศัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 24605
1-08-04	มอบทุนการศึกษา	ครูยุทธิชัย อวยชัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
1-08-05	รับนักเรียนโควตา	ครูณัฐชกานต์ วงศ์ศัย	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 24 มี.ค. 67
1-08-06	นักเรียนเพชรท่ามะกา (ม.3 เรียนต่อ ม.4)	ครูณัฐชกานต์ วงศ์ศัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-08-07	ตลาดนัดอาชีพ	ครูยุทธิชัย อวยชัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-09-01	ปรับปรุงผนังกั้นด้านบนบริเวณห้องน้ำกับพื้นที่ทำงาน	ครูพลิมา อุตตโรพร	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 พ.ค. 67
1-09-02	ส่งเสริมการอ่าน	ครูกุลิสรา มากศิริ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 ส.ค. 67
6-01-09	สัปดาห์ห้องสมุด	ครูพลิมา อุตตโรพร	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 24685
1-10-01	ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ	ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-11-01	พัฒนางานโรงเรียนในศตวรรษที่ 21	ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-12-01	สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	ครูศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 พ.ค. 67
1-12-02	การบริหารจัดการ	ครูศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-12-03	การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ	ครูศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
1-12-04	รายงานผลการดำเนินงาน	ครูศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
1-13-01	การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย	ครูวันลิษา ขำอิ่ม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-13-02	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย	ครูสุชาติ จงเจริญไพสิฐ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 3 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67
1-13-03	สอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ครูสุชาติ และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 29 มี.ค. 67
1-13-04	คลินิกหมอภาษา	ครูจีระวรรณ และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 16 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
1-13-05	การแข่งขันทักษะภาษาไทย ด้านการอ่าน การพูด และการเขียน	ครูอัจฉรียา และครูทิวารัตน์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-01-10	วันภาษาไทย	ครูสุพรรณี และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
6-01-11	วันสุนทรภู่	ครูสุพรรณี และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-14-01	พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้	ครูนรุตม์ รัชชประภาพรกุล	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 16 พ.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
1-14-02	คิดเลขคล่องก่อนขึ้น ม.2	ครูปานรวี ภูศรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
1-14-03	ติวเข้มคณิตเข้า ม.4 และพิชิตคณิต A-Level	ครูปานรวี ภูศรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-01-12	กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (Math Challenge Week)	ครูปานรวี ภูศรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-14-04	การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก	ครูณัฐพล และครูมนตรี	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 ส.ค. 67
6-01-13	นิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์	ครูอรรถพล ศรัทธาผล	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย 67-30 มิ.ย. 67
6-01-14	ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครูมนตรี แต่งจันทร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย 67-30 ก.ค. 67
1-15-01	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-15-02	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)	ครูนิติยา จันทะสี	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 8 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
1-15-03	ประเมินแบบเพิ่มค่า	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
6-01-15	นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
1-16-01	ส่งเสริมความเป็นไทย รักและเทิดทูนในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	ครูอลิสา สุสุวรรณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
1-16-02	พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	ครูอลิสา สุสุวรรณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
1-16-03	การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ	ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 16 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
1-16-04	จัดตารางเรียนตารางสอนของกลุ่มสาระฯ	ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-16-05	การนิเทศการสอน	ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-16-06	การจัดติวธรรมศึกษาในโรงเรียน	ครูสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-16-07	การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน	ครูสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-17-01	ผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ	ครูนุจรีย์ รอดประสิทธิ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
1-17-02	ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR	ครูนุจรีย์ รอดประสิทธิ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
1-17-03	การจัดสอบหรือการอบรมให้กับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ	ครูเคบอย และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-17-04	ปรับปรุงอุปกรณ์และตกแต่งห้องคอมพิมเตอร์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	ครูเคบอย และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-17-05	กิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ครูเคบอย และคณะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-01-17	คริสต์มาสเชิงวิชาการ	ครูพิมพ์พิชชา เจี่ยประเสริฐ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-18-01	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน	ครูจีระศักดิ์ กลมวง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 ส.ค. 67
6-01-16	การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	ครูบุษรารัตน์ แก้วสอาด	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 15 ก.ย. 67
1-18-02	เตรียมความพร้อมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก	ครูจีระศักดิ์ และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 ก.ย. 67
1-19-01	จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง	ครูวิชชุ และครูสุรเดช	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 1 ก.ค. 67
1-19-02	จัดซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี	ครูวิชชุ และครูสุรเดช	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ธ.ค. 66 - 1 ก.ค. 67
1-19-03	ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านดนตรีไทย	ครูณัฐกาญจน์ และครูชมพูนุช	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 27 ก.ย. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-19-04	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย	ครูณัฐกาญจน์ และครูชมพูนุช	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 เม.ย. 67-27 ก.ย. 67
1-19-05	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา	ครูภัททิรา เงาะลำดวน	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-19-06	แข่งขันทักษะทางวิชาการ	ครูภัททิรา เงาะลำดวน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-19-07	ทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ	ครูกมลชณัฐ ฝนเมฆ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-20-01	ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล	ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
1-20-02	การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป	ครูสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-20-03	ไม้ดอกไม้ประดับ	ครูสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-20-04	การปลูกไม้ผล	ครูสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
1-20-05	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน	ครูอรอนงค์ ชัยประเสริฐ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 20 พ.ค. 67 - 20 มิ.ย. 67
1-21-01	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ครูนันทนา และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 พ.ค. 67
1-21-02	การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ครูนันทนา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มี.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-21-03	ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการสอนของครู	ครูนันทนา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มี.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-22-01	เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-22-02	อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
1-22-03	แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์	ครูเกรียงไกร จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-22-04	สานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
1-22-05	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
1-22-06	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
1-22-07	ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ครูเกรียงไกร จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-22-08	ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ครูเกรียงไกร จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-22-09	ค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
1-22-10	ค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ครูเกรียงไกร จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
1-22-11	การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ครูประณต ฉัฐมะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
1-22-12	อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ต้น	ครูก่อกิจ ธีราโมกข์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67-30 มิ.ย. 67
1-22-13	อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ปลาย	ครูก่อกิจ ธีราโมกข์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 2 มิ.ย. 67-30 มิ.ย. 67
1-23-01	พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาจีน	ครูกิติยา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง -
1-23-02	เสริมสร้างวัฒนธรรมจีน	ครูมนัชญา กาติ๊บ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1-23-03	ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาจีน	ครูกิติยา และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 มี.ค. 67
1-23-04	ค่ายภาษาจีน	ครูกิติยา พันธ์ครุฑ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
1-23-05	ค่ายภาษาญี่ปุ่น	ครูณัฐชนก และครูกัญญารัตน์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
1-23-06	ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น	ครูณัฐชนก และครูกัญญารัตน์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 ก.ย. 67
1-23-07	พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาญี่ปุ่น	ครูณัฐชนก และครูกัญญารัตน์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 ก.ย. 67
1-24-01	ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ	ครูมนตรี แต่งจันทร์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
2-01-01	พัฒนานโยบายและแผนงาน	ครูศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
2-01-02	จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ครูศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
-	จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2568-2572	ครูศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67
2-02-01	การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2567	ครูก่อกิจ ธีราโมกข์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
2-03-01	การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	ครูไพรัชน์ จารุจิระวงศ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 มิ.ย. 67
2-03-02	เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 2,230,260)	ครูมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2-04-01	จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน	ครูดุจดาว นุชนุ่ม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
2-05-01	พัฒนางานธุรการ	ครูณัฐชนก และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 ก.ย. 67
2-05-02	พัฒนางานเอกสารงบประมาณ(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)	ครูณัฐชนก และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 15 ก.ย. 67
2-06-01	พัฒนางานควบคุมภายใน	ครูอรอนงค์ ชัยประเสริฐ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ย. 67 - 31 ต.ค. 67
2-07-01	สหกรณ์ร้านค้า	ครูรุจิเรข ฉอยทิม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2-08-01	สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน	ครูวุฒิชัย เนียหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
2-09-01	การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ	ครูไพรัชน์ จารุจิระวงศ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 10 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
3-01-01	งานทะเบียนประวัติและบุคลากร	ครูกมลชณัฐ ฝนเมฆ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-01-02	งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล	ครูกมลชณัฐ ฝนเมฆ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-02-01	การประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน	ครูนันทนา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
3-02-02	เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่	ครูนันทนา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
3-03-01	ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร	ครูทิพย์มาศ สำแดง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-03-02	ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	ครูทิพย์มาศ สำแดง	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
3-04-01	จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน	ครูกิติมา วงศ์วัชรมงคล	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-04-02	จัดจ้างครูชาวต่างชาติ	ครูกิติมา วงศ์วัชรมงคล	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-04-03	จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์	ครูกิติมา วงศ์วัชรมงคล	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-04-04	จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน	ครูกิติมา วงศ์วัชรมงคล	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-04-05	เงินประกันสังคม	ครูกิติมา วงศ์วัชรมงคล	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
3-05-01	ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูนันทิพร วงษ์ดาว	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-05-02	สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	ครูกมลชณัฐ ฝนเมฆ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-06-01	จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่	ครูสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
3-07-01	งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล	ครูธนพร เลิศโพธาวัฒนา	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-01	ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
4-01-02	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67
4-01-03	การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล	ครูน้ำฝน และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 7 พ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67
4-01-04	ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	ครูสิทธา ทับปิ่นทอง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-05	ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานอาคารเรียนอาคารประกอบ	ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-06	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครูวิภู พรหมรักษ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-07	ปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษาระบบน้ำอุปโภคและบริโภค	ครูจีระศักดิ์ กลมวง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-08	ซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ครู-นักเรียน	ครูจีระศักดิ์ กลมวง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-09	ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพกานใช้งานระบบไฟฟ้า	ครูสิทธา ทับปิ่นทอง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-10	บำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม	ครูสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-11	ปรับปรุง พัฒนา แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียน	ครูสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-01-12	ดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	ครูสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
4-02-01	ซ่อมบำรุงยานพาหนะ	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-02-02	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-03-01	ค่าไปรษณีย์	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-03-02	ค่าโทรศัพท์	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-03-03	ค่าบริการกำจัดขยะ	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-03-04	ค่าน้ำประปา	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-03-05	ค่าไฟฟ้า (อุดหนุน)	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-03-06	ค่าไฟฟ้า (ระดมทรัพย์)	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-04-01	ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน	ครูพรพีระ สังข์กระแสร์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-04-02	ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์	ครูสิทธา ทับปิ่นทอง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-05-01	ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ครูกิติยา และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 พ.ค. 67
4-05-02	บริจาคโลหิต	ครูกิติยา และคณะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4-05-03	ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆในห้องพยาบาล	ครูกิติยา พันธ์ครุฑ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4-05-04	ตรวจสุขภาพนักเรียน	ครูกิติยา พันธ์ครุฑ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4-05-05	ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี	ครูกิติยา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
6-01-19	กรรมจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ครูกิติยา และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67
4-06-01	เผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน	ครูกมลชนก หาดรื่น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
4-06-02	ของหายได้คืน	ครูกมลชนก หาดรื่น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4-07-01	มวลชนสัมพันธ์	ครูจีระวรรณ และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-08-01	การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566	ครูณัฐพล กลีบสัตบุตร	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 เม.ย. 67
4-09-01	พัฒนาโภชนาการนักเรียน	ครูบุษรารัตน์ แก้วสอาด	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-10-01	ส่งเสริมการออม	ครูขวัญจิตร และคณะ	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-10-02	พัฒนาระบบการให้บริการ	ครูขวัญจิตร และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 16 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
4-11-01	ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน	ครูพรพีระ และคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 10 พ.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
4-12-01	พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร	รองอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
4-13-01	งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป	ครูบุษรารัตน์ แก้วสอาด	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
5-01-01	งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน	ครูจีระศักดิ์ กลมวง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
5-02-01	นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	ครูการะเกษ อ่ออนแก้ว	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 10 พ.ค. 67
5-02-02	สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ	ครูการะเกษ อ่ออนแก้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 ก.ค. 67
5-03-01	ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1	ครูอรรถพล ศรัทธาผล	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
5-03-02	ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2	ครูอรรถพล ศรัทธาผล	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 26 มี.ค. 67
5-04-01	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย	ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 7 พ.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
5-05-01	มุฑิตา อำลาครู	ครูปัทวรรณ เชื้อชาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
5-05-02	การเลือกตั้งสภานักเรียน	ครูปัทวรรณ เชื้อชาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
5-05-03	ปัจฉิม วันอำลาน้องพี่	ครูปัทวรรณ เชื้อชาย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5-06-01	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ครูทิษฎยา น้อยเกตุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 15 ก.ย. 67
5-07-01	วันสำคัญ	ครูณัฐพล กลีบสัตบุตร	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 ส.ค. 67
5-08-01	กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	ครูบุษรารัตน์ แก้วสอาด	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
5-09-01	งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน	ครูภัททิรา เงาะลำดวน	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 67
6-01-01	การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครูนิชนันท์ จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-01-02	พัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ส.ค. 67
6-01-03	นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ (open house)	ครูนิชนันท์ จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-01-04	ส่งเสริมงานวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	ครูนิชนันท์ จันหอม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-01-05	ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย	ครูนิชนันท์ จันหอม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง -
6-01-06	กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้(กระดาษ)***	ครูนิชนันท์ จันหอม	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 30 ส.ค. 67
6-01-07	กิจกรรมชุมนุมนักเรียน	ครูนุจรีย์ รอดประสิทธิ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 พ.ค. 67
6-01-18	อบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ครูดาหวัน เฉลิมจรัสกุล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-02-01	อบรมเยาวชนและครูแกนนำ	ครูอลิสา สุสุวรรณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 ส.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
6-02-02	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครูบุษยมาศ อินทร์พรหม	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 พ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
6-02-03	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครูกมลชนก หาดรื่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 20 พ.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
6-02-04	กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (361*300)	ครูณัฐกาญจน์ จานแก้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-02-05	กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (396*300)	ครูปวีณา ปูชะพันธ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-02-06	กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (420*300)	ครูอรรถพล ศรัทธาผล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-02-07	วันสำคัญของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3	ครูจีระศักดิ์ กลมวง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 ส.ค. 67
6-02-08	ยุวอาสา	ครูกันหา อินจีน	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 ส.ค. 67
6-02-09	ลูกเสืออาสา กกต.	ครูจีระศักดิ์ กลมวง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 ส.ค. 67
6-02-10	จัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด	ครูจีระศักดิ์ กลมวง	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 31 ส.ค. 67
6-03-01	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (433*300)	ครูนันทิพร วงษ์ดาว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-03-02	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (396*300)	ครูทิพย์มาศ สำแดง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-03-03	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (420*300)	ครูมนตรี แต่งจันทร์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-03-04	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (479*300)	ครูจิรภัทร เหลือวัฒนวิไล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-03-05	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (432*300)	ครูประณต ฉัฐมะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6-03-06	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (397*300)	ครูชมพูนุท คำธารา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รหัส	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการติดตาม
6-04-01	การบริหารจัดการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต)	ครูไพรัชน์ จารุจิระวงศ์	กำลังดำเนินการ จะดำเนินการเสร็จเมื่อ 10 ก.ย. 67
6-04-02	การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4	ครูนันทนา วิราศรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
6-05-01	กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตเพื่อการมีงานทำ	รองจิราภรณ์ รองอภิญญา รองอุดมศักดิ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในช่วง -

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1-01-01	การซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color	30,000	-	-	30,000			✓
1-01-02	กระดาษ A4 -ขาว และกระดาษคำตอบ (รวม 704,054) (งบเพิ่มเติม รหัส 6-01-06 งบ 400,000 รหัส 8-01-01 งบ 164,054)	140,000	-	103,500	36,500		✓	
1-01-03	การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน	250,782	-	37,546	213,236		✓	
1-01-04	การจัดนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่	150,000	-	-	150,000		✓	
1-01-05	การจัดภูมิทัศน์ป้ายข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	20,000	-	-	20,000		✓	
1-01-06	หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว	700,000	-	509,500	190,500		✓	
1-01-09	การจัดนิทรรศการวิชาการในโรงเรียน***	968,813	-	968,802	11	✓		
1-01-10	การจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้น ม.1-6 (รายวิชาพื้นฐาน)	-	-	-	-		✓	
1-01-11	การจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้น ม.1-6 (รายวิชาเพิ่มเติม)	-	-	-	-		✓	
1-01-07	ศิลปหัตถกรรม(เบี้ยเลี้ยงครู)	156,800	-	43,200	113,600	✓		
1-01-08	ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน(เบี้ยเลี้ยงครู)	70,000	-	15,114	54,886		✓	
1-02-01	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	6,000	-	-	6,000			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
-	ประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ใช้งบกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร รหัส 3-03-01 งบ 20,800)	-	-	-	-			✓
1-03-01	การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล	41,180	-	-	41,180			✓
1-03-02	การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล	-	-	-	-			
1-03-03	การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล	-	-	-	-		✓	
1-03-04	การเรียนซ้ำรายวิชา	1,600	-	760	840	✓		
1-03-05	การเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA	-	-	-	-			✓
6-01-08	ค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.6 (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	39,725	-	39,725	-	✓		
1-04-01	รับสมัครนักเรียน	39,645	-	39,640	5		✓	
1-04-02	การพัฒนางานทะเบียน	30,000	-	6,400	23,600		✓	
1-05-01	เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด	3,900	-	-	3,900			✓
1-05-02	จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566	6,000	-	-	6,000			✓
1-05-03	วางแผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	-	-	-	-	✓		
-	จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ใช้งบกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร รหัส 3-03-01 งบ 16,200)	-	-	-	-			✓
1-06-01	การนิเทศแบบกัลยาณมิตร	5,000	-	-	5,000		✓	

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1-07-01	การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน	-	-	-	-		✓	
1-07-02	ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน	-	-	-	-		✓	
1-08-01	ปัจฉิมนิเทศ	28,500	-	28,000	500	✓		
1-08-02	แนะแนวสัญจร	2,000	-	-	2,000	✓		
1-08-03	ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	17,500	-	-	17,500			✓
1-08-04	มอบทุนการศึกษา	10,750	-	-	10,750			✓
1-08-05	รับนักเรียนโควตา	-	-	-	-		✓	
1-08-06	นักเรียนเพชรท่ามะกา (ม.3 เรียนต่อ ม.4)	-	-	-	-	✓		
1-08-07	ตลาดนัดอาชีพ	-	-	-	-	✓		
1-09-01	ปรับปรุงผนังกั้นด้านบนบริเวณห้องน้ำกับพื้นที่ทำงาน	22,950	-	22,950	-		✓	
1-09-02	ส่งเสริมการอ่าน	45,470	-	800	44,670		✓	
6-01-09	สัปดาห์ห้องสมุด (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	7,200	-	-	7,200			✓
1-10-01	ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ	5,000	-	-	5,000			✓
1-11-01	พัฒนางานโรงเรียนในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-			✓
1-12-01	สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	5,000	-	-	5,000		✓	
1-12-02	การบริหารจัดการ	47,315	-	-	47,315			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1-12-03	การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ	29,000	-	-	29,000			✓
1-12-04	รายงานผลการดำเนินงาน	2,000	-	-	2,000			✓
1-13-01	การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย	15,000	-	-	15,000		✓	
1-13-02	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย	3,695	-	-	3,695			✓
1-13-03	สอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-	-		✓	
1-13-04	คลินิกหมอภาษา	5,000	-	-	5,000			✓
1-13-05	การแข่งขันทักษะภาษาไทย ด้านการอ่าน การพูด และการเขียน	-	-	-	-	✓		
6-01-10	วันภาษาไทย (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	32,200	-	-	32,200			✓
6-01-11	วันสุนทรภู่ (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	4,900	-	-	4,900			✓
1-14-01	พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้	15,000	-	-	15,000			✓
1-14-02	คิดเลขคล่องก่อนขึ้น ม.2	-	-	-	-			✓
1-14-03	ติวเข้มคณิตเข้า ม.4 และพิชิตคณิต A-Level	-	-	-	-	✓		
6-01-12	กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (Math Challenge Week) (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	4,800	-	-	4,800			✓
1-14-04	การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก	-	-	-	-		✓	

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6-01-13	นิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	6,000	-	-	6,000			✓
6-01-14	ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	36,650	-	-	36,650			✓
1-15-01	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี	120,000	-	-	120,000			✓
1-15-02	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)	10,000	-	-	10,000			✓
1-15-03	ประเมินแบบเพิ่มค่า	8,533	-	-	8,533			✓
6-01-15	นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	30,000	-	-	30,000			✓
1-16-01	ส่งเสริมความเป็นไทย รักและเทิดทูนในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	3,000	-	-	3,000			✓
1-16-02	พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	16,650	-	-	16,650			✓
1-16-03	การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ	10,000	-	-	10,000			✓
1-16-04	จัดตารางเรียนตารางสอนของกลุ่มสาระฯ	-	-	-	-	✓		
1-16-05	การนิเทศการสอน	-	-	-	-	✓		
1-16-06	การจัดติวธรรมศึกษาในโรงเรียน	4,100	-	4,100	-	✓		

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1-16-07	การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน	19,660	-	19,660	-	✓		
1-17-01	ผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ	4,905	-	-	4,905			✓
1-17-02	ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR	5,000	-	-	5,000			✓
1-17-03	การจัดสอบหรือการอบรมให้กับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ	-	20,000	-	20,000		✓	
1-17-04	ปรับปรุงอุปกรณ์และตกแต่งห้องคอมพิมเตอร์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	-	30,000	-	30,000		✓	
1-17-05	กิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	-	-	-	-	✓		
6-01-17	คริสต์มาสเชิงวิชาการ (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	10,000	-	10,000	-	✓		
1-18-01	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน	49,760	-	11,200	38,560		✓	
6-01-16	การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	87,750	-	-	87,750			✓
1-18-02	เตรียมความพร้อมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก	19,700	-	-	19,700		✓	
1-19-01	จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง	430,740	-	250,000	180,740		✓	
1-19-02	จัดซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี	50,000	-	-	50,000			✓
1-19-03	ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านดนตรีไทย	-	-	-	-		✓	

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1-19-04	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย	20,700	-	-	20,700			✓
1-19-05	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา	50,000	-	-	50,000		✓	
1-19-06	แข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	-	-	✓		
1-19-07	ทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ	36,315	-	-	36,315		✓	
1-20-01	ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล	20,000	-	-	20,000			✓
1-20-02	การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป	27,000	-	27,000	-		✓	
1-20-03	ไม้ดอกไม้ประดับ	22,375	-	-	22,375		✓	
1-20-04	การปลูกไม้ผล	6,050	-	6,050	-		✓	
1-20-05	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน	5,225	-	-	5,225			✓
1-21-01	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	1,223,000	1,223,000	-		✓	
1-21-02	การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	54,500	-	54,500			✓
1-21-03	ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการสอนของครู	-	56,500	-	56,500			✓
1-22-01	เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	-	8,400	-	8,400			✓
1-22-02	อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	-	46,400	-	46,400			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1-22-03	แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์	-	25,000	24,860	140	✓		
1-22-04	สานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	-	18,210	-	18,210			✓
1-22-05	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	-	25,000	-	25,000			✓
1-22-06	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	-	10,800	-	10,800			✓
1-22-07	ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	-	313,440	289,700	23,740	✓		
1-22-08	ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	-	276,000	273,360	2,640	✓		
1-22-09	ค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	-	23,350	-	23,350			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1-22-10	ค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	-	22,945	-	22,945			✓
1-22-11	การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์	-	51,070	-	51,070			✓
1-22-12	อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ต้น	-	50,000	-	50,000			✓
1-22-13	อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ปลาย	-	50,000	-	50,000			✓
1-23-01	พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาจีน	-	5,000	-	5,000			✓
1-23-02	เสริมสร้างวัฒนธรรมจีน	-	25,000	24,875	125	✓		
1-23-03	ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาจีน	-	30,000	29,550	450		✓	
1-23-04	ค่ายภาษาจีน	-	70,000	-	70,000			✓
1-23-05	ค่ายภาษาญี่ปุ่น	-	70,000	-	70,000			✓
1-23-06	ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น	-	50,000	-	50,000		✓	
1-23-07	พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาญี่ปุ่น	-	10,000	-	10,000		✓	
1-24-01	ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ	-	-	-	-		✓	
2-01-01	พัฒนานโยบายและแผนงาน	8,000	-	-	8,000		✓	
2-01-02	จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปี	2,000	-	-	2,000			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
-	จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2568-2572 (ใช้งบกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร รหัส 3-03-01 งบ 28,650)	-	-	-	-			✓
2-02-01	การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2567	2,000	-	-	2,000		✓	
2-03-01	การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	34,384	-	-	34,384		✓	
2-03-02	เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 2,230,260)	-	-	-	-	✓		
2-04-01	จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน	46,000	-	18,740	27,260		✓	
2-05-01	พัฒนางานธุรการ	55,000	-	53,310	1,690		✓	
2-05-02	พัฒนางานเอกสารงบประมาณ(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)	50,000	-	-	50,000		✓	
2-06-01	พัฒนางานควบคุมภายใน	-	-	-	-			✓
2-07-01	สหกรณ์ร้านค้า	-	-	-	-	✓		
2-08-01	สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน	-	-	-	-		✓	
2-09-01	การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ	-	-	-	-			✓
3-01-01	งานทะเบียนประวัติและบุคลากร	12,430	-	-	12,430		✓	
3-01-02	งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล	19,280	-	-	19,280		✓	
3-02-01	การประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน	10,250	-	-	10,250			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3-02-02	เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่	7,600	-	-	7,600			✓
3-03-01	ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร	200,000	-	2,737	197,263		✓	
3-03-02	ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	250,000	-	18,840	231,160			✓
3-04-01	จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน	-	538,660	212,059	326,601		✓	
3-04-02	จัดจ้างครูชาวต่างชาติ	-	1,018,000	420,000	598,000		✓	
3-04-03	จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์	-	2,136,000	806,774	1,329,226		✓	
3-04-04	จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน	-	788,330	321,950	466,380		✓	
3-04-05	เงินประกันสังคม	-	179,640	68,817	110,823		✓	
3-05-01	ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-		✓	
3-05-02	สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	-	-	-	-		✓	
3-06-01	จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่	240	-	-	240		✓	
3-07-01	งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล	-	-	-	-		✓	
4-01-01	ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป	12,000	-	-	12,000			✓
4-01-02	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน	140,605	-	-	140,605			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4-01-03	การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล	8,000	-	-	8,000			✓
4-01-04	ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	120,000	-	45,050	74,950		✓	
4-01-05	ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานอาคารเรียนอาคารประกอบ	193,500	-	98,402	95,098		✓	
4-01-06	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000	-	133,700	316,300		✓	
4-01-07	ปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษาระบบน้ำอุปโภคและบริโภค	84,000	-	14,164	69,836		✓	
4-01-08	ซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ครู-นักเรียน	15,000	-	-	15,000		✓	
4-01-09	ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพกานใช้งานระบบไฟฟ้า	120,000	-	76,960	43,040		✓	
4-01-10	บำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม	167,500	-	5,887	161,613		✓	
4-01-11	ปรับปรุง พัฒนา แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียน	150,000	-	58,645	91,355		✓	
4-01-12	ดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	200,000	-	154,310	45,690		✓	
4-02-01	ซ่อมบำรุงยานพาหนะ	180,000	-	21,153	158,847		✓	
4-02-02	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	270,000	-	72,233	197,767		✓	
4-03-01	ค่าไปรษณีย์	15,000	-	5,264	9,736		✓	
4-03-02	ค่าโทรศัพท์	2,000	-	-	2,000		✓	
4-03-03	ค่าบริการกำจัดขยะ	7,000	-	-	7,000		✓	

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4-03-04	ค่าน้ำประปา	5,000	-	1,165	3,835		✓	
4-03-05	ค่าไฟฟ้า (อุดหนุน)	1,280,000	-	-	1,280,000		✓	
4-03-06	ค่าไฟฟ้า (ระดมทรัพย์)	-	2,710,000	1,153,644	1,556,356		✓	
4-04-01	ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน	60,000	-	11,300	48,700		✓	
4-04-02	ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์	132,000	-	91,390	40,610		✓	
4-05-01	ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น	34,100	-	28,370	5,730		✓	
4-05-02	บริจาคโลหิต	1,000	-	-	1,000	✓		
4-05-03	ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆในห้องพยาบาล	7,520	-	6,230	1,290	✓		
4-05-04	ตรวจสุขภาพนักเรียน	-	-	-	-	✓		
4-05-05	ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี	-	-	-	-			✓
6-01-19	กรรมจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ใช้งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	18,050	-	-	18,050			✓
4-06-01	เผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน	10,000	-	7,390	2,610	✓		
4-06-02	ของหายได้คืน	1,500	-	-	1,500	✓		
4-07-01	มวลชนสัมพันธ์	10,000	-	-	10,000		✓	
4-08-01	การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566	5,000	-	-	5,000		✓	

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4-09-01	พัฒนาโภชนาการนักเรียน	5,000	-	-	5,000		✓	
4-10-01	ส่งเสริมการออม	-	-	-	-		✓	
4-10-02	พัฒนาระบบการให้บริการ	2,995	-	-	2,995			✓
4-11-01	ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน	5,000	-	-	5,000			✓
4-12-01	พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร	-	100,000	12,060	87,940		✓	
4-13-01	งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-			✓
5-01-01	งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน	25,375	-	-	25,375		✓	
5-02-01	นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	27,280	-	1,680	25,600		✓	
5-02-02	สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ (กิจกรรมค่ายใช้เงินพัฒนาผู้เรียน)	15,540	-	-	15,540			✓
5-03-01	ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1	7,500	-	-	7,500			✓
5-03-02	ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2	7,500	-	-	7,500		✓	
5-04-01	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย	12,000	-	-	12,000			✓
5-05-01	มุฑิตา อำลาครู	4,000	-	-	4,000			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5-05-02	การเลือกตั้งสภานักเรียน	7,535	-	-	7,535			✓
5-05-03	ปัจฉิม วันอำลาน้องพี่	7,990	-	7,980	10	✓		
5-06-01	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	50,000	-	-	50,000			✓
5-07-01	วันสำคัญ	8,000	-	-	8,000		✓	
5-08-01	กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	15,000	-	-	15,000		✓	
5-09-01	งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน	-	-	-	-		✓	
6-01-01	การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	550,000	-	521,324	28,676	✓		
6-01-02	พัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ	370,000	-	104,770	265,230		✓	
6-01-03	นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ (open house)	200,000	-	199,998	2	✓		
6-01-04	ส่งเสริมงานวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	172,280	-	-	172,280	✓		
6-01-05	ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย	15,000	-	-	15,000			✓
6-01-06	กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้(กระดาษ)***	400,000	-	100,000	300,000		✓	
6-01-07	กิจกรรมชุมนุมนักเรียน	1,150	-	-	1,150		✓	
6-01-18	อบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	26,000	-	-	26,000	✓		
6-02-01	อบรมเยาวชนและครูแกนนำ	32,100	-	-	32,100			✓

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6-02-02	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	37,275	-	-	37,275			✓
6-02-03	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	41,495	-	-	41,495			✓
6-02-04	กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (361*300)	108,300	-	107,820	480	✓		
6-02-05	กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (396*300)	99,000	-	98,524	476	✓		
6-02-06	กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (420*300)	105,000	-	103,738	1,262	✓		
6-02-07	วันสำคัญของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3	4,000	-	1,100	2,900		✓	
6-02-08	ยุวอาสา	1,500	-	-	1,500		✓	
6-02-09	ลูกเสืออาสา กกต.	-	-	-	-		✓	
6-02-10	จัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด	4,200	-	-	4,200		✓	
6-03-01	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (433*300)	108,300	-	107,188	1,112	✓		
6-03-02	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (396*300)	99,000	-	98,543	457	✓		
6-03-03	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (420*300)	105,000	-	104,108	892	✓		

รหัส	กิจกรรม	ประเภทงบประมาณ		ยอดขอใช้งบ ถึง 6 มี.ค. 67	ยอดคงเหลือ	การดำเนินการ		
		อุดหนุน	ระดมทรัพย์			เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6-03-04	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (479*300)	119,700	-	118,016	1,684	✓		
6-03-05	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (432*300)	108,000	-	108,000	-	✓		
6-03-06	ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (397*300)	99,300	-	99,142	158	✓		
6-04-01	การบริหารจัดการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต)	185,000	-	45,000	140,000		✓	
6-04-02	การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4	56,000	-	-	56,000			✓
6-05-01	กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตเพื่อการมีงานทำ	629,953	-	-	629,953			✓